



## RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

nr. 1 din 15.01.2021  
pentru perioada: 16.12.2020 - 31.12.2020

### I. DATE DESPRE PROIECT ȘI ORGANIZAȚIA IMPLEMENTATOARE

Titlul proiectului: Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național

Nr. contractului de grant și data semnării: G15093

Denumirea organizației implementatoare: USMF „Nicolae Testemițanu”

Adresa organizației: bd. Șt.cel Mare și Sf. 165, MD-2004

Conducătorul organizației: *Emil Ceban*

Date de contact (tel., e-mail): +373 (22) 205 189                      rector@usmf.md

Directorul de proiect: *Olga Cernelev*

Date de contact (tel., e-mail): +373 79719740                      olga.cernelev@usmf.md

Membrii echipei de implementare/ Asistenți/ formatori/etc.: *Lilia Tricolici, asistent de proiect*

### II. ACTIVITĂȚI PREVĂZUTE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

1.1 Perioada preparatorie. Identificarea echipei proiectului, negocierea contractului cu donatorul, planificarea activităților.

### III. ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE CU INDICAREA REZULTATELOR CANTITATIVE ȘI CALITATIVE

În perioada vizată, s-a realizat ajustarea și definitivarea proiectului conform propunerilor și recomandărilor donatorului.

Au fost identificați membrii echipei de implementare a activităților proiectului: 1 director de proiect; 1 asistent de proiect și 1 contabil.

Au fost identificați 5 experți în elaborarea notei analitice: Andrei Bradu, asistent universitar, Catedra de urologie și nefrologie medicală; Tatiana Novac, șef departament, Departamentul Juridic; Galina Buta, conf.univ., Catedra medicina de familie; Adriana Paladi, conf., univ., Școala de Management în Sănătate Publică; Mihai Țurcanu, IDIS Viitorul; 1 expert traducător - Larisa Talpă, Decanat Medicină nr.2; 1 expert creare pliant - Andrei Ichim, designer-grafician, Departamentul Comunicare și Relații Publice; 1 expert scriere și management proiecte - Gheorghe Buruiană, președinte ASRM; 1 expert promovare campanie - Dmitria Nichiforeac, vicepreședinte, ASRM; 1 expert dezvoltare plan colectare fonduri - Olga Cara, A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE.

Au fost stabilite responsabilitățile, sarcinile precum și termenii de realizare a activităților proiectului.

A fost definitivat planul de activități.

### IV. OPORTUNITĂȚI ȘI DIFICULTĂȚI (În caz că există)

### V. CUM A FOST ASIGURATĂ VIZIBILITATEA PROIECTULUI?

Vizibilitatea proiectului a fost realizată cu respectarea regulilor din manualul de identitate vizuală al Fundației și Ghidul de comunicare și vizibilitate pentru Beneficiari. A fost publicat comunicatul privind

lansarea proiectului "Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național" pe pagina web a USMF "Nicolae Testemițanu".

#### VI. COOPERAREA CU PARTENERII

Au fost identificați experții ASRM (scrierea și managementul proiectelor și promovarea campaniei de colectare de fonduri); IDIS Viitorul (în scrierea notei analitice și servicii de advocacy) și A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE (elaborarea planului de colectare de fonduri).

#### VII. SUMA TOTALĂ DE CHELTUIELI DIN PERIOADA RAPORTATĂ :

- a) din sursele FSM: 0
- b) din alte surse (inclusiv proprie): 0

#### VIII. ACTIVITĂȚI PLANIFICATE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

- 1.2 Inițierea unui grup național de tip multi-actor
- 1.3 Elaborarea și prezentarea unui draft al notei analitice fundamentate
- 1.4 Elaborarea și prezentarea unui draft al planului de acțiuni privind implementarea campaniei publice naționale

#### IX. ANEXE

- Anexa nr. 1 Vizibilitatea proiectului
- Anexa nr.2 CV-urile personalului din proiect

*Numele și semnătura directorului de proiect*

Olga Cernelev



*Amprenta ștampilei organizației:*





Anexa 1.  
Vizibilitatea proiectului

<https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte>

